PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PROGRAMA ANUAL 2007 DE OBRA

CLAVE	COMITÉ	DESCRIPCIÓN	ÁREA USUARIA	PROG.		ADJUDICACIÓN	PROGRAMADO											
				SI	NO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	DE OBRA	APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INMUEBLE DE PLAZA HIDALGO S/N CÁMARA DE DIPUTADOS.	CÁMARA DE DIPUTADOS	X								X						
6.2	DE OBRA	REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PLAZA HIDALGO S/N. CÁMARA DE DIPUTADOS	CÁMARA DE DIPUTADOS	X											X	X	X	X
6.3	DE OBRA	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS.	PODER LEGISLATIVO	X						X	X							
6.4	DE OBRA	ADECUACIONES AL COMEDOR DEL PODER LEGISLATIVO.	PODER LEGISLATIVO	X						X			X					
6.5	DE OBRA	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO	PODER LEGISLATIVO	X													X	
6.6	DE OBRA	ADECUACIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE EL GALLITO	PODER LEGISLATIVO	X											X			
6.7	DE OBRA	PINTURA DEL EDIFICIO SANTANDER AV. INDEPENDENCIA OTE 102.	PODER LEGISLATIVO	X										X				
6.8	DE OBRA	REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO SANTANDER AV. INDEPENDENCIA OTE. 102.	PODER LEGISLATIVO	X				X										
6.9	DE OBRA	APLICACIÓN DE PINTURA, CONSOLIDACIÓN A LAS VIGAS ESTRUCTURALES Y PINTURA EN HERRERÍA DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	PODER LEGISLATIVO	X												X	X	
6.10	DE OBRA	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	PODER LEGISLATIVO	X										X	X			
6.11	DE OBRA	ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN	ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN	X					X									

LIC. FLORENCIO BENÍTEZ OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES